

ДОКЛАД

по контрактам по теме «002» (1 т.п.),
заключенным АО «Златмаш» в рамках ГОЗ с МО РФ
(по состоянию на 29.09.2023)

Во исполнения Госконтракта № 2024187309441412210015528 от 26.05.2020 между АО «Златмаш» и АО «ГРЦ Макеева» заключены четыре контракта на общую сумму _____ с учетом НДС.

1. № .../203/116 от 24.07.2020. Изготовление и поставка изделий С286, в период с декабря 2022 г. по ноябрь 2024 г.

Ориентировочная сумма контракта _____ рублей с учетом НДС.

Получен аванс в размере _____ рублей (80%).

В соответствии с условиями контракта поставка изделий осуществляется ж/д транспортом силами МО РФ (форма №2).

По состоянию дел на 29.09.2023:

Изделие № 1 изготовлено 22.09.2022. Отгружено в эксплуатирующую организацию 14.10.2022 (по указанию АО «ГРЦ Макеева») без формуляра по причине отсутствия от АО «ГРЦ Макеева» ТУ согласованного с ДОГОЗ. После оформления АО «ГРЦ Макеева» в сентябре 2023 года ТУ, формуляр, согласованный 974 ВП МО РФ, 23.09.2023 направлен в эксплуатирующую организацию.

Изделие № 2 изготовлено 01.12.2022. Отгрузка изделия не представлялась возможной по причине отсутствия ТУ, согласованного с ДОГОЗ.

Изделия № 3 и № 4 срок окончательной сдачи в соответствии с производственными графиками соответственно 28.09.2023 и 25.10.2023 (по информации от ЗГД по производству 10.10.2023 и 30.10.2023)

Для организации отгрузки изделий № 2 и № 3 АО «Златмаш» 31.08.2023 направлено уведомление в адрес АО «ГРЦ Макеева» и РВСН о готовности к отгрузке и о предоставлении не позднее 03.10.2023 двух штатных агрегатов Т192 и караула, для организации последующей отгрузки изделия № 4 с доставкой в эксплуатирующую организацию до 10 ноября 2023 года.

От РВСН получен ответ о выделении АО «Златмаш» одного штатного агрегата Т192 (по причине ограниченного количества требуемых вагонов) и караула с прибытием на АО «Златмаш»: _____ 2023, _____ 2023, _____ 2023.

Что приведет к срыву выполнения срока по контракту: доставка двух изделий № 3 и № 4 до **10 ноября 2023**. О чем было сообщено 19.09.2023 в адреса АО «ГРЦ Макеева» и РВСН.

Реализация изделий № 1 и № 2 запланирована на 4 квартал 2023 года, после согласования АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированных цен и оформления в установленном порядке акта приемки-передачи. В настоящее время протоколы фиксированных цен с РКМ и Заключение ВП находятся на согласовании в АО «ГРЦ Макеева».

Реализация изделий № 3 и № 4 запланирована на **1 квартал 2024 года**, после согласования АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированной цены и оформления в установленном порядке акта приемки-передачи. РКМ на фиксированные цены находятся в работе в АО «Златмаш» и будут направлены в АО «ГРЦ Макеева» с заключением 974 ВП МО до **30.10.2023г.**

Проблемные вопросы, решение которых в настоящее время обсуждаются с АО «ГРЦ Макеева» на еженедельных совместных совещаниях:

1. Отсутствует д/соглашение на выделение комплекта ЗИП С286.80.00.000, С286.90.00.000 в отдельный этап.
2. Не решен вопрос по истекшим гарантийным срокам неметаллических комплектующих (химия, лаки, краски и т.д.) укомплектованные и отгруженные с комплектом ЗИП.
3. Истек срок поверки моментных ключей, укомплектованных в комплекте ЗИП.

2. № .../203/117 от 24.07.2020. Изготовление и поставка изделия ...К696-01, макет учебный (286), с поставкой в эксплуатирующую организацию до 10 декабря 2023 г.

Ориентировочная сумма контракта **359, 6** млн. рублей с учетом НДС.

Получен аванс в размере 287,7 млн. рублей (80 %).

Срок изготовления макета в соответствии с производственным графиком предприятия – 25.11.2023.

Доставка макета в соответствии с ТУ осуществляется ж/д транспортом. Заказ подвижного состава будет произведен АО «Златмаш» в октябре 2023 для доставки в эксплуатирующую организацию в контрактные сроки.

Реализация макета запланирована на **1 квартал 2024 года**, после согласования АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированной цены и оформления в установленном порядке акта приемки-передачи. РКМ на фиксированную цену находятся в работе в АО «Златмаш» и будут направлены в АО «ГРЦ Макеева» с заключением 974 ВП МО до **30.10.2023г.**

3. № .../203/118 от 24.07.2020. Изготовление и поставка 15Т541 КВО РТБ в 2022 году.

Ориентировочная сумма контракта **147, 3** млн. рублей с учетом НДС.

Получен аванс в размере 114, 2 млн. рублей (77,5 %).

Комплект изготовлен 01.12.2022 г. и отгружен 04.08.2023 ж/д транспортом силами АО «Златмаш» в эксплуатирующую организацию, после оформления АО «ГРЦ Макеева» ТУ.

В адрес АО «ГРЦ Макеева» письмом исх. № 204/9325 от 04.08.2023 направлен комплект РКМ. Ведется работа по согласованию с АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированной цены.

Реализация комплекта запланирована на 4 квартал 2023 года, после согласования АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированной цены и оформления в установленном порядке акта приемки-передачи.

4. № .../203/119 от 24.07.2020. Изготовление и поставка 15Т542 КСТС до 10 ноября 2023 г.

Ориентировочная сумма контракта составляет **3,4 млн. рублей** с учетом НДС.

Получен аванс в размере 2,7 млн. рублей (80%).

Срок изготовления комплекта в соответствии с производственным графиком предприятия – 25.10.2023, доставка транспортом АО «Златмаш» в эксплуатирующую организацию до 10 ноября 2023.

Реализация макета запланирована на **1 квартал 2024 года**, после согласования АО «ГРЦ Макеева» и ДАГК МО РФ фиксированной цены и оформления в установленном порядке акта приемки-передачи. РКМ на фиксированную цену находятся в работе в АО «Златмаш» и будут направлены в АО «ГРЦ Макеева» с заключением 974 ВП МО до **30.10.2023г.**