



ПРОТОКОЛ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)

совещания у заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.В. Абраменкова по вопросу изготовления АО «Казанский вертолетный завод» 72 вертолетов Ми-8МТВ-1 в период с 2026 по 2027 гг. в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2022 № 1693-р

«24» февраля 2026 г.

№ 5-АГ/18

г. Москва

Присутствовали:

от Минпромторга России	С.В. Аршинов
от АО «Вертолеты России»	О.И. Менжинский, Р.Н. Шарипов, Ю.А.Мацегор
от АО «Казанский вертолетный завод»	Н.Ю. Яковлев, Д.Р. Мустаев,
от ООО «ЦЗЛ ВИ»	А.М. Абзалетдинов
от АО «КРЭТ»	А.В. Пан, М.Ф. Бадгутдинов
от АО «Технодинамика»	Р.Р, Хакимов, А.А. Рожков
от АО «ОДК»	А.А. Терещук, В.А. Елисеев, А.В. Нестеренко
от АО «НПП «Аэросила»	П.Г. Точилин
от ООО НПП «АВИАКОМ»	С.И. Карпов
от ООО НПП «Прима»	Д.В. Шайкин
от АО «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова»	Е.И. Ли
от ПАО «Агрегат»	Ю.С. Елисеев
от АО «Авиафарм»	А.А. Секоцкий, Н.В. Кадыков

от АО «ММЗ «Вперед»	Д.Н. Махотин, Ю.А. Семенова
от АО «Высокие Технологии»	И.Н. Матросов
от ОАО «ВЭЛКОНТ»	М.В. Тимерханова
от АО «ПМЗ «Восход»	П.Г. Редько, И.А. Сорокин
от НАО «Гидромаш»	М.А. Абраменков
им. В.И.Лузянина»	А.И. Романов
от АО «АОКБ «Импульс»	Н.В. Годухин
от АО «КМПО»	В.В. Хиневич
от ООО «Контур-НИИРС»	А. Б. Дискович
от АО «НИИ КП»	Е.В. Климова
от АО «ОКБ «Кристалл»	М.А. Степанова
от АО «ЛЕПСЕ»	К.Е. Хаитов
от АО «НПЦ «НИИ Микроприборов»	А.В. Северцев, Р.В. Давыдов,
	Е.С. Тарасова
от ФГУП «ПО «Октябрь»	С.И. Губин,
от АО НПО «Прибор»	А.Е. Панкратов
от ПАО АК «Рубин»	И.А. Ряпин
от АО «СЭГЗ»	А.А. Горбунов
от ООО ЭПО «Сигнал»	А.В. Никонов
от АО ПКО «Теплообменник»	Д.В. Тятинькин, А.В. Тятинькин
от АО «ОНПП «Технология»	А.И. Опарин
им. А.Г. Ромашина»	

1. О планах по контрактации изготовления 72 вертолетов Ми-8МТВ-1 в период с 2026 по 2027 гг.

(Г.В. Абраменков, Р.Н. Шарипов, А.В. Пан, Р.Р. Хакимов, А.В. Нестеренко,
П.Г. Точилин, Д.В. Шайкин)

Заслушали доклады участников совещания:

– о планируемом включении поставок 72 вертолетов Ми-8МТВ-1 в государственный оборонный заказ с применением механизмов контроля сроков поставки и ценообразования;

– о порядке ценообразования на комплектующие изделия с учетом планируемого включения поставок 72 вертолетов типа Ми-8МТВ-1 в государственный оборонный заказ;

– о необходимости изготовления АО «Казанский вертолетный завод» в 2026 году 37 вертолетов Ми-8МТВ-1;

– о необходимости оперативного подписания АО «Казанский вертолетный завод» договоров с поставщиками на поставку ПКИ со сроками поставки, позволяющими АО «Казанский вертолетный завод» обеспечить авансирование кооперации и сдачу вертолетной техники в требуемые сроки;

– о работе, проводимой АО «Вертолеты России», до заключения контракта с заказчиком, в том числе в целях авансирования поставщиков ПКИ за счет кредитных средств до получения аванса со стороны заказчика, с последующим доавансированием за счет средств Фонда национального благосостояния;

– о направлении в феврале 2026 года в адрес кооперации оформленных со стороны АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») договорных документов на поставку ПКИ;

– о требуемых сроках поставки ПКИ для производства и сдачи 37 единиц вертолетной техники в 2026 году.

Отметили:

Готовность АО «ОДК» обеспечить отгрузку не менее 40 двигателей начиная с сентября 2026 г.

Возможность поставки комплектующих изделий изготовления АО «КРЭТ» при своевременном поступлении авансовых платежей.

Высокую долю ПКИ в составе изделия ВСУ ТА-14 и необходимость проработки с поставщиками требуемых АО «Казанский вертолетный завод» сроков отгрузки.

По итогам обсуждения решили:

1. Принять к сведению информацию Холдинга «Вертолеты России», что производственные мощности и загрузка АО «Казанский вертолетный завод»

позволяют в 2026 году изготовить 37 вертолетов при условии поставки комплектующих изделий с апреля по сентябрь 2026 года.

2. Принять к сведению информацию представителей поставщиков ПКИ о рисках невыполнения поставки 37 вертолетокомплектов в 2026 году, обусловленных технологическим циклом изготовления изделий, отсутствием заключенных договоров и авансов.

3. В договорах на поставку ПКИ для укомплектования вертолетов предусмотреть следующий порядок ценообразования:

- цена ориентировочная и устанавливается на уровне цены по государственному оборонному заказу;

- ориентировочная цена подлежит переводу в фиксированную цену не позднее 2 месяцев до окончания поставки в порядке, определяемом в соответствии с условиями контракта, с учетом раздела III Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465, и с учетом требований Порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, утвержденного приказом Минпромторга России от 08.12.2019 № 334;

- в случае установления нормативно-правовым актом иного порядка ценообразования перевод в фиксированную цену осуществляется на его основании.

4. АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») направить в адрес поставщиков ПКИ оформленные проекты договоров на поставку ПКИ на 37 вертолетокомплектов.

Ответственный: АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев), ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М. Абзалетдинов)

Срок: 26.02.2026

5. Поставщикам ПКИ, указанным в приложении к настоящему Протоколу, согласовать с АО «Казанский вертолетный завод» объем и сроки поставки ПКИ в 2026 году.

Ответственный: поставщики ПКИ, указанные в приложении к настоящему протоколу, АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев), ООО «ЦЗЛ ВИ»

(А.М. Абзалетдинов).

Срок: 06.03.2026

6. По результатам исполнения пункта 5 настоящего протокола АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») определить и согласовать с АО «Вертолеты России»:

6.1. минимальный объем вертолетокомплектов, поставляемых в период с апреля по октябрь 2026 года (под реализацию вертолетов 2026 года) и с ноября по декабрь 2026 года (переходящий задел на 2027 год);

6.2. по результатам выполнения пункта 6.1 настоящего протокола рассчитать потребный объем финансирования;

6.3. количество вертолетов, которое возможно построить в 2026 году.

Ответственный: АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев), ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М. Абзалетдинов).

Срок: 06.03.2026

7. В соответствии с пунктом 6 настоящего протокола АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») заключить договоры с поставщиками ПКИ, указанными в приложении к настоящему протоколу.

Ответственный: поставщики ПКИ (по перечню Приложения № 1 к Протоколу), АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев), ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М. Абзалетдинов)

Срок: 20.03.2026

8. АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») провести авансирование поставщиков ПКИ.

Ответственный: АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев), ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М. Абзалетдинов)

Срок: не более 20-ти рабочих дней, с даты заключения договора на поставку ПКИ.

9. По результатам выполнения пункта 6 настоящего протокола АО «Вертолеты России» направить в Минпромторг России информацию по количеству вертолетов, возможных к изготовлению в 2026 году.

Ответственный: АО «Вертолеты России» (Р.Н. Шарипов)

Срок: 16.03.2026

10. АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») провести доавансирование поставщиков ПКИ соразмерно полученному авансу по контракту с заказчиком.


Ответственный: АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев),
ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М. Абзалетдинов)

Срок: не более 10-ти рабочих дней, с даты получения средств.

11. После подписания договора на поставку 72 вертолетов типа Ми-8МТВ-1 АО «Казанский вертолетный завод» (ООО «ЦЗЛ ВИ») и предприятиям кооперации оформить дополнительные соглашения к договорам для укомплектования вертолетов, поставляемых в 2027 году.

Ответственный: АО «Казанский вертолетный завод» (Н.Ю. Яковлев),
ООО «ЦЗЛ ВИ» (А.М.Абзалетдинов), поставщики ПКИ (указанные в приложении к настоящему протоколу).

Срок: не более 20-ти рабочих дней, с даты заключения договора на поставку 72 вертолетов.



Г.В. Абраменков