

Контракты, заключенные АО "Златмаш"
в рамках госконтракта № 2024187309441412210015528 от 26.05.2020

24.07.2026

№ п/п	Контрагент	№ контракта(договора)	Сумма контрактов	Отгрузка продукции
Действующие контракты				
1	АО "ГРЦ Макеева" г.Миасс	2024187309441412210015528/203/ 116 от 24.07.2020	2 682 336 428,82	В стадии исполнения
2	АО "ГРЦ Макеева" г.Миасс	2024187309441412210015528/203/ 117 от 24.07.2020	359 644 331,76	Ноябрь 2023 г.
3	АО "ГРЦ Макеева" г.Миасс	2024187309441412210015528/203/ 118 от 24.07.2020	147 330 806,29	Матчасть отгружена 04.08.2023
4	АО "ГРЦ Макеева" г.Миасс	2024187309441412210015528/203/ 119 от 24.07.2020	3 397 804,03	Ноябрь 2023 г.
		Итого	3 192 709 370,90	
5	АО "Красмаш" г.Красноярск	2024187309441412210015528/203/ 130 /2.13 2.7459 от 02.09.2020	28 651 101,12	Матчасть 2022 г. отгружена, Матчасть 2023 г. срок сдачи - декабрь 2023 г.
		Итого	28 651 101,12	
6	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 136 от 14.09.2020	21 695 471,42	матчасть отгружена в мае 2023 г. в полном объеме
7	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 137 от 14.09.2020	50 706 548,64	Изготовление и нанесение ТЗП - в процессе исполнения, до 31.12.2023.
8	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 307 от 30.03.2021	2 823 735,36	матчасть отгружена в мае 2023 г. в полном объеме
9	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 310 от 16.03.2021	13 733 817,72	май 2023 г. (матчасть отгружена в полном объеме)
10	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 391 от 16.05.2022	447 724,80	матчасть отгружена в мае 2023 г. в полном объеме
11	АО "ММЗ" г. Миасс	2024187309441412210015528/203/ 396 от 05.10.2022	5 862 768,20	
		Итого	95 270 066,14	
12	АО "ФНПЦ "НИИ Прикладной химии" г. Пермь	2024187309441412210015528/203/ 322 от 02.03.2021	14 172 896,02	ноябрь 2023 г.
		Итого	14 172 896,02	
13	АО "НПП "Краснознамёнец" г. Санкт-Петербург	2024187309441412210015528/203/ 355 от 07.05.2021	26 666 286,52	матчасть 2022 г. отгружена, матчасть 2023 - срок сдачи - декабрь 2023 г.
		Итого	26 666 286,52	
14	ФКП "Пермский пороховой завод" г. Пермь	2024187309441412210015528/203/ 356 от 01.07.2021	25 682 390,48	матчасть 2022 г. отгружена, матчасть 2024 - срок сдачи - февраль 2024 г.
		Итого	25 682 390,48	
		ИТОГО	3 383 152 111,18	